



## AMPLIACIÓN DE PLAZO

### "ADQUISICIÓN DE KITS DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL" EEC-GNV-CBEE-N° 002/2021 (PRIMERA CONVOCATORIA - SEGUNDA PUBLICACIÓN)

**A, 18 de enero de 2022**

En el marco del Artículo 10, parágrafo II, inciso n) del Reglamento Específico de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero para la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - EEC GNV, el numeral 30.5 del DBC aprobado mediante Resolución Administrativa N° 036/2021 de 22 de noviembre de 2021 y en atención a los informes INF/UOP/2022-0007 e INF/UJU/2022-0010, se dispone la ampliación del plazo establecido para la "Suscripción de Contrato" del proceso de contratación "**ADQUISICIÓN DE KITS DE CONVERSION A GNV DE ASPIRADO NATURAL**" (Primera Convocatoria - Segunda Publicación), de acuerdo a lo siguiente:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:				
#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora: Min	
13	Suscripción de contrato	10/02/2022		

Regístrese, notifíquese y archívese.-

Blanca Karina Villacorta Murguía  
**RESPONSABLE PROCESO DE CONTRATACION DE  
BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO - RPCE  
ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV**

